

Opole, dnia 12.04.2016 r.

IRZP.231.3.1.2016

### Otrzymują według rozdzielnika

Dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn.: **Centrum Sportu – wykonanie prac naprawczych zgodnie z ekspertyzą i nakazem PINB.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający w odpowiedzi na wniesione zapytanie udziela wyjaśnienia treści SIWZ i dokonuje zmiany terminu realizacji.

1. Czy termin przekazania wykonawcy dziennika budowy zgodnie z zapisem w projekcie umowy jest obowiązujący. Założenia projektowe (wykonanie prac konstrukcyjnych etapami) oraz technologia uniemożliwia wykonanie prac w terminie około 2 miesięcy. Czy istnieje możliwość wcześniejszego przekazania placu budowy bez zmiany terminu zakończenia.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający w związku z realizacją zadań własnych musi dysponować obiektem do dnia 11 lipca 2016 roku. Z uwagi na powyższe w celu zapewnienia zasady uczciwej konkurencji, Zamawiający przesuwa termin zakończenia inwestycji do dnia 30 września 2016 r.

Zamawiający dokonuje również zmiany treści umowy – w załączeniu projekt umowy uwzględniający zmiany. (Zmiany treści wyróżnione pogrubioną niebieską czcionką).

**Z poważaniem**

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Opole  
*Przemysław Zych*

Do wiadomości:

Strona internetowa: [www.mosir.opole.pl](http://www.mosir.opole.pl)