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      Opole, dnia 14.05.2020 r.
       Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy:  
przetargu nieograniczonego na wymianę posadzki sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Stegu Arena w Opolu w ramach zadania: "Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej", nr sprawy: DZP.231.1.2020.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej pzp) odpowiada na pytanie, jakie wpłynęło od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz):
Pytanie 1:
Po zapoznaniu się z dok. przetargową mamy wątpliwości czy zapisany w Specyfikacji termin                        30 czerwca jest terminem zakończenia robót?

Od czasu ogłoszenia wyników przetargu i uprawomocnieniu na wszystkie roboty pozostaje ok.                    3 tygodni co jest nierealne.

Montaż podłogi 1360m2 to czas ok. 5 – 6 tygodni

Rozbiórka i dokładna segregacja starej podłogi uprzątnięcie posadzki ok.2 tygodnie

…”Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu ekspertyzę techniczną wraz z inwentaryzacją geodezyjną podłoża konstrukcyjnego po usunięciu podłogi…” – pomiar oraz wykonanie dokumentacji ok. 1 tydzień

…” Przed odbiorem końcowym należy wykonać badania zgodnie z normą PN-EN 14904 zamontowanej  podłogi, sporządzić raport przez notyfikowaną jednostkę upoważnioną do przeprowadzania takich badań i przedłożyć Zamawiającemu…” – czas badań oraz przedstawienie wyników ok. 2 tygodnie. (nadmieniam, że część badań musi być przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych które nie mogą być prowadzone na zainstalowanej już podłodze)

Realny termin wykonania wszystkich opisanych w SIWZ robót to 60dni.

Odpowiedź:
Wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia na dzień 30.06.2020 r. podyktowany jest potrzebami zgłaszanymi przez kierownictwo obiektu Hali Stegu Arena wynikającymi z terminu rozpoczęcia treningów przed nadchodzącym sezonem sportowym.
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