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                  Opole, dnia 10.08.2020 r.
       Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy:  
przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu, nr sprawy: DZP.231.2.2020.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej pzp) modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu realizacji zamówienia:
·  Rozdział IV SIWZ oraz punkt 2 Formularza Ofertowego (załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymują nowe brzmienie: 
Termin wykonania zamówienia: do 20 listopada 2020 r. zgodnie z terminami wyszczególnionymi w § 2 wzoru umowy.

· § 2 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

1.
Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu w jego siedzibie koncepcję projektową, o której mowa w Programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy a Wykonawca zobowiązuje się w tym terminie teren budowy przejąć.

2.
Przedłożona Zamawiającemu koncepcja projektowa będzie uzgadniana przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w terminie do 3 dni od dnia jej  dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

3.
Wykonawca do 25 dni od daty zatwierdzenia koncepcji projektowej dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (oprócz koncepcji projektowej), o której mowa w Programie funkcjonalno-użytkowym.

4.
Przedłożona Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie uzgadniana przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w terminie do 3 dni od dnia jej  dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

5.
Po zaakceptowaniu  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych. Strony ustalają  ostateczny termin realizacji robót budowlanych i innych prac wynikających z przedmiotu umowy  do dnia 20.11.2020 r. Przez termin ten Strony rozumieją termin, do którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty budowlane i inne prace, wykonać dokumentację powykonawczą oraz szczegółowy kosztorys powykonawczy, a także zgłosić Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru.

6.
Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia przekazania terenu budowy i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie (w przypadku konieczności jego uzyskania).

Odpowiednio zmieniony wzór umowy i formularz ofertowy stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Wszystkie zmiany stają się integralna częścią Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia                            i należy je uwzględnić składając ofertę.
Dyrektor  
     Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu 
     Krzysztof Machała 
